

Protokół nr 39
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 06 listopada 2017

Dnia 06 listopada 2017 o godzinie 9.00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad

- 1) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 2) Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych
- 3) Informacja o dokonanych przez Wójta zmianach w budżecie gminy w okresie od ostatniego posiedzenia .
- 4) Wolne głosy i wnioski.

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. Pkt.1

Wszyscy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia. Przystąpiono do głosowania. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. Pkt.2

Przewodniczący Komisji podziękował za materiały , które wszyscy członkowie Komisji otrzymali przed posiedzeniem w formie elektronicznej . Udzielił głosu Zastępcy Wójta prosząc o przedstawienie informacji o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych prowadzonych w roku 2017 ze szczególnym uwzględnieniem budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Zastępca Wójta poinformował , że na koniec każdego miesiąca odbywają się spotkania zespołu nadzorującego inwestycje kanalizacyjne z wykonawcami robót. Na spotkania każdorazowo przybywają kierownicy robót poszczególnych odcinków oraz właściciele firm , którzy realizują zadania.

Budowa oczyszczalni ścieków w Luboni przebiega zgodnie z harmonogramem i na budowie tego obiektu póki co nie ma zagrożenia , które mogłoby wskazywać na to , że termin określony w umowie nie zostanie dochowany. Podobnie przedstawia się sytuacja na odcinku budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Lubonia, Kociugi Drobniń. Wykonawca zamierza wykonać 98 % robót w roku 2017. Prace są na tyle zaawansowane ,że jest to możliwe.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Garzyn i Górzno jest zaawansowana na tyle , że nie powinny nastąpić żadne niebezpieczeństwa w zachowaniu terminu zakończenia zadania.

Wykonawca zamierza zakończyć budowę sieci w miejscowości Górzno w roku 2018.

Najgorzej przedstawia się sytuacja na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie. Wykonawcą tego zadania jest firma z Poznania. Widoczne jest dość duże opóźnienie wykonywania robót. Przedstawiciel firmy tłumaczy to brakiem podwykonawców. Niemniej jednak na ostatnim spotkaniu zespołu nadzorującego prezes firmy, która realizuje to zadania obiecał, że zrobią wszystko aby dochować terminu zakończenia robót.

Przewodniczący Komisji pytał

Czy w związku z taką sytuacją na budowie sieci kanalizacyjnej w Krzemieniewie gmina może podjąć jakieś działania wyprzedzające, które zapobiegą sytuacji związanej z opóźnieniem robót.?

Zastępca Wójta wyjaśnił, że gmina ma podpisaną z wykonawcą umowę w której określono termin zakończenia zadania na dzień 30 maja 2018. Do upływu tego terminu gmina nie może podjąć żadnych działań w tym zakresie.

HP. Czy ewentualny brak sieci kanalizacyjnej w Krzemieniewie zablokuje możliwość zrzutu ścieków do oczyszczalni w Luboni?

Zastępca wyjaśnił, że prace w Krzemieniewie przebiegają w bardzo wolnym tempie, niemniej jednak w pierwszej kolejności powstają odcinki łącznikowe, które umożliwią dopływ ścieków do oczyszczalni. Sprawa ta jest bardzo ważna bo wiąże się z terminowym rozruchem oczyszczalni. Problem polega głównie na tym, że przy braku pełnej sieci kanalizacyjnej mieszkańcy Krzemieniewa nie mieli by wówczas możliwości odprowadzania ścieków a to z kolei może spowodować, że ilość ścieków dostarczona do oczyszczalni będzie za mała do prawidłowego wykonania rozruchu oczyszczalni. Planuje się, że pierwsze ścieki zostaną zrzucone do oczyszczalni w Luboni na przełomie lutego- marca 2018.

MG. Pytał jak zakończyła się sprawa z firmą, która projektowała oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną. Czy spór o kary, które gmina potrąciła wykonawcy za opóźnienie terminu wykonania projektu został zakończony.

Zastępca Wójta wyjaśnił, że firma która projektowała złożyła pozew w Sądzie w Poznaniu. Jest wyznaczony termin rozprawy, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018.

HP. Pytała w jaki sposób zostaną odtworzone drogi, które zostały zniszczone przy budowie sieci kanalizacyjnej w poszczególnych wsiach?

Zastępca Wójta wyjaśnił, że odtworzenie nastąpi na całej szerokości wykopu + 0,5m po każdej stronie po wcześniejszym frezowaniu tych odcinków.

Zastępca Wójta poinformował radnych, że uzgodniono wizytację obiektu oczyszczalni ścieków w Luboni w dniu dzisiejszym. Jeśli radni są chętni zobaczyć powstający obiekt to zaprasza do Luboni gdzie na Komisję oczekuje kierownik robót.

Poinformował również o tym , że gmina w najbliższym czasie zwróci się z prośbą do mieszkańców o wykonywanie przyłączy do swoich posesji , które pozwolą sprawnie podłączyć się do sieci kanalizacyjnej.

M.G Pytał o budowę sieci wodociągowej w Bojanicach , która była planowana na rok 2017 a póki co nie ma na ten cel żadnych wydatków. ?

Zastępca Wójta wyjaśnił, że prawdopodobnie nie uda się w tym roku wykonać zadania. Zostanie ono przesunięte do realizacji na rok 2018 i będzie uwzględnione w projekcie budżetu gminy na rok 2018.

HP. Pytała kto w chwili obecnej jest dostawcą wody pitnej do wsi Oporówko?

Zastępca wyjaśnił że wodę dostarcza obecnie Zakład Usług Wodnych we Wschowie. Od tego momentu znacznie poprawiło się ciśnienie wody a co za tym idzie zmniejszyła się awaryjność sieci wodociągowej. W związku z prowadzoną budową sieci kanalizacyjnej nastąpiła pilna konieczność wymiany najbardziej zniszczonego odcinka sieci wodociągowej . Taka sytuacja miała miejsce tylko we wsi Garzyn.

MG . Czy gmina ma wiedzę w jakim stanie jest sieć wodociągowa na terenie gminy ?

Wg wiedzy zastępcy Wójta odpowiedź na to pytanie jest trudne. Gmina przejęła znaczne odcinki sieci wodociągowej od OHZ w Garzynie. Sieć ta w wielu miejscach nie była wcale zinwentaryzowana. Duże odcinki sieci wodociągowej nadal są wykonane w rurach azbestowych i w związku z tym trzeba się spodziewać , że w najbliższych latach będą musiały być wymienione.

Wnioski wypracowane przez Komisję i skierowane do Wójta Gminy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt.3

Skarbnik gminy poinformowała , że w okresie od 16 października br. do dnia 06 listopada 2017 Wójt Gminy nie dokonał żadnych zmian w uchwale budżetowej roku 2017.

Ad. pkt.4

W ramach wolnych głosów i wniosków

1. Przewodniczący Komisji pytał w jaki sposób został załatwiona petycja złożona przez rodziców dzieci dowożonych z Oporówka do szkoły w Pawłowicach ?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że sprawa została załatwiona podczas zebrania wiejskiego w Oporówku. Od czasu zebrania nikt z rodziców więcej w tej sprawie nie zgłaszał problemów.

2. Radny Krystian Dutkiewicz pytał czy gmina przygotowuje się do przejęcia dróg z Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) ? Uzasadniając to pytanie radny wskazał, że Wójt Gminy twierdził, iż nie ma możliwości przejęcia dróg do tej instytucji a jak wszystkim wiadomo w ostatnich dniach przejął grunt pod drogą w Luboni.

W odpowiedzi Zastępca Wójta potwierdził fakt przejęcia przez gminę drogi w Luboni , ponieważ ta droga była gminie niezbędna w celu dojazdu do oczyszczalni ścieków.

W nawiązaniu do tej odpowiedzi radny Krystian Dutkiewicz stwierdził, że należy uznać , że drogi w Garzynie nie są Wójtowi potrzebne więc nie wykazuje woli ich przejęcia a potrzeby mieszkańców wsi Garzyn są mu obojętne.

Zastępca Wójta wyjaśnił, że gmina nie zapomina o mieszkańcach Garzyna ponieważ od lat wykonuje na terenie tej wsi wiele kosztownych inwestycji. Niemniej jednak gmina nie podejmuje w tym temacie żadnych działań , bo byłoby to zbyt kosztowne dla budżetu gminy .

Podsumowując dyskusję na temat przejęcia dróg w Garzynie Przewodniczący Komisji uznał, że gmina nie powinna uciekać od tego tematu , który dla mieszkańców tej wsi jest bardzo ważny . Gmina jako wspólnota samorządowa powinna działać w interesie mieszkańców a nie przeciwko nim .W obecnej sytuacji mieszkańcy tej części Garzyna są pozbawieni możliwości przeznaczenia na remont tych dróg środków z funduszu sołeckiego wsi. Dla przykładu podał , że we wsi Drobnin będzie wykonywany nowy dywanik asfaltowy dla kilku zamieszkałych tam posesji natomiast dla 100 nieruchomości położonych w Garzynie nie ma takiej możliwości.

Zasadne byłoby stworzyć program przejmowania gruntów pod drogami należącymi obecnie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa , po ich wcześniejszym zinventaryzowaniu a następnie zaplanować w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na ich systematycznie odnawianie. Gdyby jeszcze w tych wydatkach uwzględnić fundusze sołeckie wsi sprawa mogłaby być łatwiejsza do udźwignięcia przez budżet gminy.

Zastępca Wójta odpowiedział, że w tym momencie nie widzi możliwości przejmowania dróg bo osoby mieszkające przy przejętych przez gminę drogach zaczną rościć do gminy pretensje i zgłaszać remonty tych odcinków do pilnego wykonania a gminy póki co na to nie stać.

3. Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 04 grudnia 2017
o godzinie 14.30. Na posiedzeniu Komisja zajmie się :
- a) Analizą projektu budżetu gminy na rok 2018
 - b) analizą wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2024.

Na powyższym posiedzeniu zakończono a członkowie Komisji udali się na plac budowy oczyszczalni ścieków w Luboni.

Protokołowała DA

Przewodniczący Komisji

(-) Marek Garbacz *Garbacz*

(-) Krystian Lewandowski- nieobecny

(-) Krystian Dutkiewicz *Dutkiewicz*

(-) Mirosław Krysztofiak *Krysztofiak*

(-) Michał Michalski *Michalski*

(-) Henryka Przybylska *Przybylska*

Załącznik nr 2

WNIOSKI PO KONTROLI REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017r.

1. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do terminów realizacji oczyszczalni ścieków.
2. Komisja stwierdza, że przywracanie infrastruktury drogowej po budowie sieci kanalizacyjnej powinno być określane szczegółowo w przetargach, gdyż naprawa dróg nie jest wykonywana w sposób właściwy i bez zbędnej zwłoki.
3. Komisja wnosi o podjęcie wszelkich możliwych działań przyspieszających realizację budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Krzemieniewo.
4. Komisja stwierdza, że dyskusji na temat uregulowania problemu gruntów „agencyjnych” nie można sprowadzać tylko do bieżącej sytuacji budżetu i należy podjąć działania, aby problem, który dotyczy setek mieszkańców naszej gminy został uregulowany.

Gabara